



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 11 мая 2023 г. № 287-р

г. Кызыл

**О возможности внесения изменений в  
существенные условия государственного  
контракта от 10 марта 2023 г. № 4-23 по  
строительству объекта «Проектирование  
подводящих сетей водопровода для  
объекта «Повысительная насосная  
станция «Иркутская» г. Кызыла»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2024 года», пунктом 2 постановления Правительства Республики Тыва от 22 марта 2023 г. № 174 «О приостановлении действия абзаца третьего подпункта «а» и подпункта «в» пункта 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных контрактов в 2023 году»:

1. Установить возможность внесения изменений в существенные условия государственного контракта от 10 марта 2023 г. № 4-23 по строительству объекта «Проектирование подводящих сетей водопровода для объекта «Повысительная насосная станция «Иркутская» г. Кызыла» (далее – государственный контракт), за-

ключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Бастион», в части изменения порядка расчетов путем установления авансового платежа в размере до 50 процентов.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя  
Правительства Республики Тыва



А. Брокерт