



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН

от 20 апреля 2023 г. № 237-р

г. КЫЗЫЛ

**О возможности внесения изменений
в существенные условия государственного
контракта от 28 декабря 2022 г. № 515 на
выполнение работ по строительству объекта
«Устройство искусственного футбольного
покрытия и площадки запасных игроков
по адресу: г. Кызыл, ул. Горная, д. 37»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2023 г.»:

1. Установить возможность внесения изменений в существенные условия государственного контракта от 28 декабря 2022 г. № 515 на выполнение работ по строительству объекта «Устройство искусственного футбольного покрытия и площадки запасных игроков по адресу: г. Кызыл, ул. Горная, д. 37» в части изменения окончания срока работ, установив их до 31 мая 2023 г.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



А. Брокерт