
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

  

от 6 марта 2025 г. № 117-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по контролю за ходом 

 и сроками строительства жилых помещений,  

строящихся в муниципальных образованиях  

Республики Тыва для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

и лиц из их числа 

 

 

В соответствии с пунктом 6.2 плана мероприятий («дорожной карты») по 

устранению выявленных недостатков в результате проверки исполнения реше-

ний Президента Российской Федерации, направленных на обеспечение жильем 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и 

на предоставление льготной категории граждан земельных участков, утвер-

жденного распоряжением Правительства Республики Тыва от 10 декабря               

2024 г. № 655-р: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

контролю за ходом и сроками строительства жилых помещений, строящихся в 

муниципальных образованиях Республики Тыва для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее – план меропри-

ятий). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение плана меропри-

ятий в установленные сроки. 
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3. Разместить настоящее распоряжение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ми-

нистерство строительства Республики Тыва. 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                             В. Ховалыг 

 



Утвержден 

распоряжением Правительства   

Республики Тыва 

        от 6 марта 2025 г. № 117-р 

 
П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по контролю за ходом и сроками  

строительства жилых помещений, строящихся в муниципальных  

образованиях Республики Тыва для детей-сирот и детей, оставшихся 

 без попечения родителей, и лиц из их числа 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1.  Заключение государственного контракта по строи-

тельству жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа 

до 1 апреля планируемого года  ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подряд-

ные организации (по согласованию)  

2.  Предоставление земельного участка для строитель-

ства жилых помещений  

до 10 апреля планируемого года органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

3.  Строительство жилых помещений   в соответствии с установленными 

сроками государственных контрактов 

подрядные организации (по согласованию), ГКУ 

Республики Тыва «Госстройзаказ» 

4.  Направление в Министерство строительства Респуб-

лики Тыва информации о ходе строительства жилых 

помещений 

еженедельно по четвергам, до переда-

чи в государственную собственность 

жилых помещений 

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» 

 

5.  Направление в Правительство Республики Тыва ин-

формации о ходе строительства жилых помещений 

еженедельно по пятницам, до переда-

чи в государственную собственность 

жилых помещений 

Министерство строительства Республики Тыва 

 

6.  Проведение совещаний на уровне министра строи-

тельства Республики Тыва, курирующего заместите-

еженедельно, при необходимости – в 

случае отставания от графика выпол-

Министерство строительства Республики Тыва, 

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», органы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

ля министра строительства Республики Тыва нения работ подрядными организаци-

ями * 

местного самоуправления (по согласованию), 

подрядные организации (по согласованию) 

7.  Проведение совещаний (строительного штаба) на 

уровне курирующего заместителя Председателя Пра-

вительства Республики Тыва 

при необходимости 

 

Министерство строительства Республики Тыва, 

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», органы 

местного самоуправления (по согласованию), 

подрядные организации (по согласованию) 

8.  Организация выездных проверок  еженедельно  

 

при необходимости – в случае отста-

вания от графика выполнения работ 

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» 

 

Министерство строительства Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

9.  Организация претензионной работы по устранению 

выявленных нарушений  

в течение следующего дня после вы-

явления нарушений  

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Мини-

стерство строительства Республики Тыва  

10.  Прием жилых помещений  в течение 5 дней после уведомления 

об окончании строительства   

Межведомственная комиссия по приемке и обсле-

дованию законченных строительством и приобре-

таемых жилых помещений специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Республики Тыва (далее 

– межведомственная комиссия) 

11.  Проведение работ по передаче в государственную 

собственность жилых помещений  

в течение 5 дней после составления 

акта-проверки межведомственной ко-

миссией 

ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Мини-

стерство земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва 

 

* Примечание: в случае нарушения сроков государственных контрактов более 60 дней рассмотреть вопрос о расторжении государственных кон-

трактов. 


